COLLECTORENWERKEN SCHOONAARDE 
Aan de bewoners, bedrijven en middenstand van Schoonaarde

9200 Dendermonde

datum


16 februari 2009




contactpersoon-telefoon


Martine Matthys


052-25 11 03

Geachte mevrouw

Geachte heer

Op 28 januari 2009 werd een bewonersvergadering georganiseerd voor alle inwoners van Schoonaarde. Er werden constructieve opmerkingen door de inwoners gemaakt en de verdere timing van de werken werd meegedeeld.

De werken te Wichelen en in de Oude Brugstraat te Schoonaarde zijn beëindigd. Enkel de toplaag in asfalt dient nog aangelegd te worden. 

In de Constabelstraat worden momenteel de voetpaden afgewerkt. De toegang tot de Constabelstraat via Eegene blijft versmald door de aanwezigheid van een voorlopige pompput. Deze pompput wordt overbodig zodra de riolering in Eegene wordt aangelegd in fase 7. Vanaf dan kan het kruispunt Eegene-Constabelstraat definitief afgewerkt worden.

FASERING

FASE 3
Vanaf begin november 2008 werd fase 3 aangevat. Dit betreft de aanleg van de rioleringen vanaf bedrijf Pillaert tot aan poort van het bedrijf Cytec. 

De rioleringswerken en alle huisaansluitingen werden uitgevoerd alsook de plaatsing van de boordstenen en de goten. In de rijweg is minderhindersteenslag ingevoerd in afwachting van de definitieve wegenwerken. 

Deze werfzone werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dat de wegomlegging moet volgen. In deze fase blijft het station nog bereikbaar vanuit Berlare en Dendermonde. (zie verder fase 4).

Fietsers kunnen naar het station en het centrum rijden via de wegel aan de Steenweg naar Wetteren tussen huisnummer 167 en 169. Deze wegel is verboden voor gemotoriseerd verkeer.

Ondertussen voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit vanaf de Heerlijkheidstraat tot in het centrum. Er werd opdracht gegeven om de sleuven zo vlug mogelijk te dichten en de zone voor de voetgangers zo veel mogelijk te vrijwaren.

./..

FASE 4
Om de toegankelijkheid van de Oude Brugstraat en het station via Dendermonde en Berlare zo lang mogelijk te verzekeren heeft het stadbestuur  in overleg met alle betrokken partijen bekomen dat deze fase wordt opgesplitst in twee deelfasen:
Fase 4a

Vanaf de poort van het bedrijf  Cytec tot aan de Oude Brugstraat (kruispunt met de Schoonaardebaan niet inbegrepen)

Er is reeds gestart met de opbraak van de helft van de rijweg voor de voltooiing van fase 3 omdat er vanaf januari tot maart 2009 geen asfalt wordt geproduceerd door de asfaltbedrijven. De NV Aquafin en het stadsbestuur hebben aan de aannemer hiervoor uitzonderlijk toestemming gegeven zodat de werf niet stilvalt en om vertragingen te vermijden. 

Fase 4b 

Vanaf de Oude Brugstraat (inclusief kruispunt Schoonaardebaan) tot aan halfweg de Brugstraat 
Deze fase zal ten vroegste midden maart 2009 starten zodra de onderlaag in asfalt  aangebracht is in fase 3. 

Vanaf dan zal het volledige wegdek vanaf de poort van Cytec tot het midden van de Brugstraat (Schoonaarde brug) opgebroken zijn. Voor de bedrijven wordt gezorgd dat zij steeds kunnen ontsluiten door de aanleg van minderhindersteenslag.

Zodra het kruispunt Oude Brugstraat – Schoonaardebaan onderbroken is,  wordt de toegang tot de parking van het station via de Oude Brugstraat circa 30 werkdagen afgesloten voor de pendelaars, die het station met de wagen bereiken vanuit Berlare en Dendermonde. De parking van het station kan vanaf dan met de wagen bereikt worden langs de private parking van het bedrijf Cytec via een nieuwe grindweg naast de spoorweg. Het stadbestuur heeft hiervoor toelating gekregen van het bedrijf Cytec, waardoor de stationsparking bereikbaar wordt vanuit de richting Wichelen.  De fietsers en voetgangers kunnen steeds het station bereiken.

Voor de ontsluiting van de Oude Brugstraat wordt voorzien in een tijdelijke toegangsweg naast de Schoonaardebrug op het terrein van Waterwegen en Zeekanaal.

Het einde van fase 4 wordt gepland begin mei 2009.

Ook in de Heerlijkheidstraat werkt men nog.
De rioleringswerken in de Heerlijkheidstraat zijn ondertussen uitgevoerd. Zodra de nutsmaatschappijen de nodige overkoppelingen hebben gerealiseerd  kan de aannemer de kantstroken en borduren plaatsen (midden maart).

Het asfalteren van de onderlaag en de afwerking van de voetpaden situeert zich einde maart - begin april.

FASE 5

Dit betreft de werken vanaf midden de Schoonaardebrug tot en met Moleneinde.
Vóór de start van fase 5 krijgt u terug een bewonersbrief waarbij een meer gedetailleerde timing kan gegeven worden voor de verdere fasering.  

./..

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

De werfvergadering vindt elke dinsdagnamiddag plaats vanaf 13.45 u. in de werfkeet, die momenteel aan de Bohemen 100 in Wichelen staat. Vanaf 13.30 u. zijn de opdrachtgever Aquafin, het ontwerpbureau, het stadsbestuur, de provinciale diensten en de aannemer al aanwezig. 
Er wordt telkens van 13.30 uur tot 13.45 uur aan de omwonenden en de middenstand de gelegenheid geboden om contact te hebben over de uitvoering van de werken zodat de problemen gekend zijn en kunnen opgelost worden. 

Voor dringende problemen hoeft u niet wachten tot de werfvergadering maar kunt u steeds beroep doen op de contactpersonen:

Roel Braeckevelt van het studiebureau Grontmij over de plannen (tel: 09/241 59 42)

Wim Supply, projectleider van de firma Aclagro over de uitvoering (tel: 0496/ 59 19 7826)

Pascal Van Bever, werfleider van de firma Aclagro op de werf (tel: 0499/ 93 20 32
De lokale politie Dendermonde over de wegomleggingen en signalisatieborden (tel. 052/25 12 00)

De stedelijke dienst wegen en waterlopen voor algemene vragen (tel: 052/25 11 03)

De stedelijke middenstandsdienst voor tussenkomsten van het Participatiefonds (tel. 052/ 25 10 95)

De fasering, de omleggingen kunt u bekijken op de website www.dendermonde.be, onder de rubriek ‘Verkeer en wegen’ > Wegen > Wegenwerken Schoonaarde-Wichelen. 

OMLEGGINGEN

ZWAAR DOORGAAND VERKEER EN VRACHTWAGENS/ wettelijke signalisatie

Omleggingen voor het zwaar verkeer en vrachtwagens

In fase 1 tot en met 4 blijft het zwaar verkeer en de vrachtwagens vanuit beide richtingen omgeleid langs Uitbergen, Overmere via Berlare naar Schoonaarde. 

PLAATSELIJK VERKEER (-3,5 ton) en INWONERS/ Bestemmingsborden

Het is de bedoeling dat het plaatselijk verkeer de bestemmingsborden volgt. Leveranciers rijden via de grote omlegging tot het knooppunt dichtst bij het bedrijf op de provinciale baan en volgen dan de bestemmingsborden. 

Wij begrijpen dat het in deze winterperiode voor de inwoners niet aangenaam is als er werken in de straat gebeuren. Het stadsbestuur en de NV Aquafin blijven er naar streven zoveel mogelijk de hinder voor iedereen te beperken. 

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen

Karen Wastijn
Leen Dierick
Piet Buyse
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schepen openbare werken
burgemeester
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